

PROGRAMACIÓN DE BUQUES

PUERTO PROGRESO, YUCATAN.

PLANEACIÓN DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2026

PUERTO PROGRESO.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
		**MUELLE 3**					
28 OCT AM 30 OCT AM	2	BERGE HAKODATE	PATRON	6,160 TONS AZUCAR SS	16 OCT PM	OPERANDO	
01 NOV PM 05 NOV AM	3.5	CHIPOL CHANG JIANG	JBB	4,100 TON COMPONENTES EOLICOS	29 OCT AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M7**
05 NOV AM 09 NOV AM	4	LYULIN	PATRON	11,000 TONS AZUCAR SS	01 NOV AM	POR ARRIBAR	
09 NOV AM 11 NOV PM	2.5	THOR CONFIDENCE	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	02 NOV AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M7**
18 DIC PM 22 DIC AM	3.5	TBN-5	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	15 DIC AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M7**
		**MUELLE 4**					
26 OCT AM 29 OCT AM	3	FERNAO MAGHANES	JBB	TRAMITES	25 OCT AM	ATRACADO	
29 OCT PM 31 OCT PM	2	ATENEA	JBB	1,690 TONS DE ALIMENTO PARA CERDO	26 OCT AM	FONDEADO	
31 OCT PM 03 NOV AM	2.5	LILSTELLA	TANVESA	7,000 TONS DE ASFALTO	28 OCT PM	FONDEADO	
		**MUELLE 5**					
31 OCT AM 31 OCT PM	16 HRS	JUAN DIEGO	LINEA PENINSULAR	CARGA CONTENERIZADA	31 OCT AM	POR ARRIBAR	

Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
02 NOV AM 02 NOV PM	16 HRS	MM I	SEALAND	CARGA CONTENERIZADA	02 NOV AM	POR ARRIBAR	
		**MUELLE 6**					
09 NOV AM 10 NOV AM	1	WIEBKE	MARITIMEX	GRUAS APM	09 NOV AM	POR ARRIBAR	
		**MUELLE 7**					
28 OCT PM 30 OCT AM	1.5	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	29 OCT PM	OPERANDO	SALIDA 03:00 HRS
30 OCT AM 01 NOV PM	2.5	CHIPOL CHANG JIANG	JBB	4,100 TON COMPONENTES EOLICOS	29 OCT AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M3**
01 NOV PM 03 NOV AM	1.5	GEM DELILAH /STI WESTMINSTER	NAVECOPA /TIERRAMARA IRE	70 DU/ 150 REG	01 OCT PM	FONDEADO	
03 NOV AM 04 NOV PM	1.5	LIBRE					
04 NOV PM 05 NOV PM	1	AS STINE	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	04 NOV	POR ARRIBAR	ETA 04/11 15:00
05 NOV PM 06 NOV PM	1	MSC ALDEBARAN III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	05 NOV	POR ARRIBAR	**POR AJUSTAR**
06 NOV PM 07 NOV PM	1	STI BRONX	MARITIMEX	70 PP y 60 TBO	04 NOV	POR ARRIBAR	
07 NOV PM 10 NOV PM	3	THOR CONFIDENCE	MULTISUR	38,500 TONS DE CLINKER	29 OCT PM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M3**
10 NOV PM 12 NOV AM	1.5	GEM DELILAH / TBN	PD	70 DU / 110 REG			**ETD 2200HRS**
12 NOV AM 12 NOV AM	16 HRS	CONTSHIP REX II	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	11 NOV PM	POR ARRIBAR	**ETB 2300HRS** **ETD 1600HRS**
12 NOV AM 13 NOV AM	1	MSC ZONDA III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	09 NOV AM	POR ARRIBAR	
13 NOV AM 14 NOV AM	1	AS STINE	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	11 NOV PM	POR ARRIBAR	
14 NOV AM 16 NOV AM	1.5	LYULIN	PATRON	2,600 TONS AZUCAR SS	01 NOV AM	POR ARRIBAR	**POR AJUSTAR**
16 NOV AM 18 NOV PM	2.5	GEM DELILAH / TBN / TBN	PD	80 TBO y 40 PP / 70 DU / 120 REG	PD		**ETD 2200HRS**
18 NOV PM 19 NOV PM	1	MSC CANBERRA	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	17 NOV PM	POR ARRIBAR	**ETB 2200HRS** **ETD 2200HRS**

Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
19 NOV PM 20 NOV AM	16 HRS	CONTSHIP GIN	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	17 NOV PM	POR ARRIBAR	**ETB 2300HRS**
21 NOV PM 22 NOV PM	1	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	21 NOV PM	POR ARRIBAR	
22 NOV PM 24 NOV PM	2	YELENA	JBB	3,600 TONS DE ACEITE DE PALMA	10 NOV AM	POR ARRIBAR	
24 NOV PM 25 NOV PM	1	TBN	PD	60 TBO Y 28 PP			
25 NOV PM 26 NOV PM	1	MSC NAISHA III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	24 NOV PM	POR ARRIBAR	
26 NOV PM 28 NOV AM	1.5	TBN / TBN	PD	70 DU / 100 REG			
28 NOV AM 29 NOV AM	1	AS STINE	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	25 NOV PM	POR ARRIBAR	
30 NOV PM 01 DIC AM	16 HRS	ELBBRIDGE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	29 NOV PM	POR ARRIBAR	**1900HRS**
POR AJUSTAR	1	MSC ALDEBARAN III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	01 DIC PM	POR ARRIBAR	
POR AJUSTAR	2.5	TBN / TBN	PD	70 DU / 100 REG			
18 DIC PM 21 DIC PM	3	TBN-5	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	15 DIC AM	POR ARRIBAR	**ENMIENDA M3**



MUELLE 8

29 OCT AM 31 OCT PM	2.5	INCE POINT	MULTISUR	28,000 TONS DE MAIZ Y 6,000 TONS DE SOYA	29 OCT AM	OPERANDO	
03 NOV PM 06 NOV AM	2.5	JIANGMEN TRADER	MULTISUR	34,000 TONS DE MAIZ AMARILLO	03 NOV AM	POR ARRIBAR	
13 NOV PM 16 NOV AM	2.5	PAULA TRADER	MULTISUR	34,000 TONS DE MAIZ AMARILLO	13 NOV AM	POR ARRIBAR	
16 NOV AM 17 NOV AM	2.5	MALYOVITSA	MULTISUR	10,000 TONS DE TRIGO	16 NOV AM	POR ARRIBAR	



MUELLE 9

PEMEX

PROGRAMA OPERATIVO DIARIO TRÁFICO MARÍTIMO LITORAL DEL GOLFO RASP PROGRESO

Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
27 OCT PM 30 OCT AM		ALPINE LEGEND	PEMEX	35 REG, 40 DU Y 15 PP	22 OCT AM	OPERANDO	
30 OCT PM 05 NOV AM		VICENTE GUERRERO II	PEMEX	90 REG, 90 DU, 30 PP Y 30 TBO	PD	POR ARRIBAR	
05 NOV AM 11 NOV AM		JAGUAROUND I	PEMEX	70 REG, 85 DU, 30 PP Y 30 TBO	PD	POR ARRIBAR	
11 NOV AM 17 NOV AM		NAZENDE	PEMEX	90 REG, 90 DU, 30 PP Y 30 TBO	PD	POR ARRIBAR	
PROXIMOS FONDEADOS COMBUSTIBLES MUELLE 7							
01 NOV PM		GEM DELILAH		71 DU	PD	FONDEADO	
02 NOV AM		STI WESTMINSTER		130 REG	PD	FONDEADO	
09 NOV AM		STI BRONX		70 PP Y 60 TBO	PD	POR ARRIBAR	
09 NOV AM		PS STAR		110 REG	PD	POR ARRIBAR	
10 NOV AM		GEM DELILAH		71 DU	PD	FONDEADO	
		**DUQUE 1**					
		**DUQUE 2**					
		DRAGA ARM/ PROGRESO/ASUNCION	MARINA			ATRACADO	
		**MUELLE DE CRUCEROS**					
29 OCT AM 29 OCT PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	29 OCT AM	ATRACADO	BANDA NORTE
03 NOV AM 03 NOV PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	03 NOV AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
05 NOV AM 05 NOV PM	.5	CARNIVAL BREEZE	TRANSPAC	PASAJEROS	05 NOV AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE

Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
10 NOV AM 10 NOV PM	.5	CARNIVAL BREEZE	TRANSPAC	PASAJEROS	10 NOV AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
11 NOV AM 11 NOV PM	.5	MVAS ISLANDER	TRANSPAC	PASAJEROS	11 NOV AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
12 NOV AM 12 NOV PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	12 NOV AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
17 NOV AM 17 NOV PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	17 NOV AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
18 NOV AM 18 NOV PM	.5	MVAS ISLANDER	TRANSPAC	PASAJEROS	18 NOV AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
19 NOV AM 19 NOV PM	.5	CARNIVAL BREEZE	TRANSPAC	PASAJEROS	19 NOV AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
		DIPENSA					
17 OCT PM		AVIMAR IV		JBB	17 OCT PM	ATRACADO	TRABAJOS DRAGADO

FAVOR DE PROGRAMAR SUS EMBARCACIONES CON CUANDO MENOS CON 20 DIAS DE ANTICIPACION PARA NO AFECTAR AL RESTO DE LAS EMBARCACIONES YA PROGRAMADAS.

De igual manera se les recuerda que cada posición asignada deberá cumplir el rendimiento previsto en el POA.

NOTA: Se les recuerda lo dispuesto en la Regla 32 de las vigentes del Puerto:
Regla 32.- Tipo de muelle de acuerdo a la carga que se puede operar.

Por su utilización se consideran 2 (dos) tipos de muelles:
Muelle de Uso Particular. Las mismas terminales determinan el orden en que recibirán sus embarcaciones, notificando previamente de su arribo a la Administración y autoridades competentes por medio de la aplicación informática de la Administración.

Muelle de Uso Público. Se asignará la posición de atraque de acuerdo a lo siguiente:

a) Por turno de llegada, de acuerdo en lo notificado en la programación.



b) Con referencia a buques de línea con escala fija en el Puerto o buques trampa con arribos periódicos y volúmenes importantes.
c) Buque con menor estadía.
d) Buque con mayores rendimientos y descarga a instalación.

Muelle	**Uso preferencial**	**Uso Secundario**	**Terminal o Instalación**
Muelle 3	Carga General	Carga General	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle 4	Carga General	Hidrocarburos, granel agrícolay otros	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle5	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle 6	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle7	Fluidos petroleros (descarga especializada) o cualquier otra carga con descarga especializada.	Carga General, hidrocarburos, (Contenedores temp. Dic 2026) granel agrícola y otros.	Muelle de Uso Público. Instalación Hidrocarburos del Sureste. Muelle Marginal.
Muelle 8	Granel Agrícola	Granel Agrícola	Muelle de Uso Público. Instalación MULTISUR S.A de C.V. Muelle Marginal.
Muelle9	Fluidos petroleros	Fluidos	Muelle de Uso Particular. Terminal PEMEX Logística. Muelle en Espigón.



Celestún, Chabihau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.

El uso preferencial en los Muelles públicos estará sujeto a la programación y condiciones operativas existentes. Esto prevalece para las operaciones de carga y descarga, los buques que arriben por condiciones de seguridad u otra función diferente, deberá aplicar lo establecido en el artículo 85 del reglamento de la Ley.

III.- La siguiente programación fue realizada con base a las solicitudes de los agentes consignatarios presentes en esta reunión conforme a la Regla 32 de las Reglas de Operación del puerto de Progreso.

Manifiesto que **he leído y acepto** lo establecido en la programación del día de hoy, dando conformidad de haber revisado el presente documento y estando de acuerdo que se encuentran de conformidad a la información que se le brindó en esta Junta de Programación de buques, así como el alcance legal del mismo.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO.			
NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
JOSÉ RAYMUNDO SÁNCHEZ MATAMOROS	SUBGERENTE DE OPERACIONES	29 DE OCTUBRE 2026	

CONSIGNATARIA			
NOMBRE	AGENCIA	FECHA	FIRMA