



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



PROGRAMACIÓN DE BUQUES

PLANEACIÓN DEL 18 DE AGOSTO DEL 2026
MUELLES PÚBLICOS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
MUELLE DE CRUCEROS, DUQUES Y DIPENSA.

PUERTO PROGRESO.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNAT ARIA	PRODUCTO	ARRIB O	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
---------------------	-------------	-------	------------------------------	----------	------------	-------------------------	------------------------------------

	MUELLE 3						
17 AGO AM 19 AGO PM	2.5	AMBER BAY	TANVESA	7,700 TONS DE ASFALTO	16 AGO PM	OPERANDO	
20 AGO AM 22 AGO PM	2.5	BALSA 87	PATRON	6,450 TONS DE AZUCAR SS	20 AGO AM	POR ARRIBAR	
28 AGO AM 30 AGO AM	2	SAKAR	PATRON	25,000 TONS AZUCAR SS	28 AGO AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA A MUELLE 7
16 SEP PM 20 SEP AM	3.5	GLOBE CLEOPATRA	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	31 AGO AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
01 OCT AM 03 OCT AM	2	YUAN HAI SONG TAO	MULTISUR	36,000 TONS DE ESCORIA	28 SEP AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
05 NOV PM 06 NOV AM	3.5	TBN-4	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	02 NOV AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
18 DIC PM 22 DIC AM	3.5	TBN-5	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	15 DIC AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7

	MUELLE 4						
17 AGO AM 18 AGO PM	1.5	QIN ZHOU WAN	PATRON	5,000 TONS DE ASFALTO	17 AGO AM	OPERANDO	

	MUELLE 5						
21 AGO PM 22 AGO PM	24 HRS	JUAN DIEGO	LINEA PENINSULAR	CARGA CONTENERIZADA	21 AGO PM		

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNAT ARIA	PRODUCTO	ARRIB O	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
		MUELLE 6					
		SIN PROGRAMA					
		MUELLE 7					
17 AGO AM 18 AGO AM	19 HRS	STI MAVERICK	MARITIMEX	58 TBO y 46 PP	12 AGO AM	OPERANDO	Atrake: 1700 hrs Desatraque: 1130 hrs
18 AGO AM 19 AGO AM	24 HRS	TIA SHU XING	PEMEX	70 DU	17 AGO PM	FONDEADO	Atrake: 1230 hrs Finalización: 0100 hrs Desatraque: 0530 hrs
19 AGO AM 20 AGO AM	24 HRS	MSC SAGITTA III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	17 AGO AM	PD	Atrake: 0700 hrs Desatraque: 0700 hrs 800 mov
20 AGO AM 21 AGO AM	16 HRS	CONTSHP REX II	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	19 AGO PM	PD	Atrake: 0700 hrs Desatraque: 0700 hrs
21 AGO AM 22 AGO AM	16 HRS	GARDINER	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	19 AGO AM	PD	Atrake: 0700 hrs Desatraque: 0700 hrs
22 AGO AM 23 AGO AM	24 HRS	STI MAVERICK	TBN	42 TBO Y 14 PP	PD	PD	Atrake: 0800 hrs Desatraque: 0800 hrs
23 AGO AM 26 AGO AM	3	WESTERN TOKYO	JBB	37,500 TONS DE BALASTO	10 AGO PM	POR ARRIBAR	Atrake: 0800 hrs Desatraque: 0800 hrs
26 AGO AM 27 AGO PM	1.5	SEAWAY OAK/CABOTAJE	MARITIMEX/P ATRON	138 REG /70 DU	PD		Para esta operación, ya deberíamos tener maniobras nocturnas de nuevo
27 AGO PM 28 AGO AM	16 HRS	IREMOS	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	26 AGO AM	POR ARRIBAR	
28 AGO AM 29 AGO PM	16 HRS	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	26 AGO PM	POR ARRIBAR	
29 AGO PM 30 AGO AM	16 HRS	MSC RESILENT III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	25 AGO PM	POR ARRIBAR	POR AJUSTAR VENTANAS
30 AGO AM 01 AGO PM	2.5	CABOTAJE / TBN / TBN	PD	70 DU / 60 PP y 75 TBO / 120 REG	PD		
01 SEP PM 02 SEP AM	16 HRS	MSC CANBERRA III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	01 SEP PM	POR ARRIBAR	
02 SEP AM 03 SEP AM	16 HRS	ELBBRIDGE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	02 SEP PM	POR ARRIBAR	
03 SEP AM 04 SEP AM	1	GARDINER	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	02 SEP PM	POR ARRIBAR	
04 SEP AM 07 SEP AM	3	SAKAR	PATRON	25,000 TON AZUCAR	28 AGO AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA DE MUELLE 3 PENDIENTE 2 DIAS
07 SEP AM 09 SEP PM	2.5	CABOTAJE / TBN / TBN	PD		PD	PD	

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNAT ARIA	PRODUCTO	ARRIB O	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
09 SEP PM 10 SEP PM	16 HRS	TBC (MSC)	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	08 SEP PM	POR ARRIBAR	
10 SEP PM 11 SEP AM	16 HRS	CONTSHIP REX II	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	09 SEP PM	POR ARRIBAR	
11 SEP AM 12 SEP PM	16 HRS	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	09 SEP PM	POR ARRIBAR	
12 SEP PM 16 SEP PM	3	GLOBE CLEOPATRA	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	11 SEP AM	POR ARRIBAR	
16 SEP AM 16 SEP PM	16 HRS	TBC (MSC)	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	15 SEP PM	POR ARRIBAR	
16 SEP PM 17 SEP AM	16 HRS	ELBBRIDGE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	16 SEP PM	POR ARRIBAR	
17 SEP AM 18 SEP AM	1	GARDINER	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	16 SEP PM	POR ARRIBAR	
28 SEP AM 01 OCT AM	3	YUAN HAI SONG TAO	MULTISUR	36,000 TONS DE ESCORIA	28 SEP AM	PD	
PENDIENTE	3	BULK ATACAMA	MULTISUR	38,500 TONS DE CLINKER	18 SEP	POR ARRIBAR	ENMIENDA M3
05 NOV PM 06 NOV AM	3.5	TBN-4	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	02 NOV AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M3
18 DIC PM 22 DIC AM	3.5	TBN-5	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	15 DIC AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M3

	MUELLE 8						
17 AGO AM 19 AGO PM	3	ADVENTURE	MULTISUR	33,000 TONS DE MAIZ AMARILLO	12 AGO AM	OPERANDO	
19 AGO PM 21 AGO PM	2	IVS TEMBE	JBB	19,000 TONS DE MAIZ BLANCO	12 AGO PM	FONDEADO	
22 AGO AM 23 AGO AM	1	AMOY GLORY	MULTISUR	10,000 TONS DE MAIZ BLANCO	18 AGO PM	POR ARRIBAR	
23 AGO AM 25 AGO PM	2.5	BULLITT	MULTISUR	34,000 TONS DE MAIZ Y DDG	22 AGO AM	POR ARRIBAR	
25 AGO PM 29 AGO AM	1.5	BAO DA LING	NAVECOPA	37,296 TONS DE SOYA	25 AGO PM	POR ARRIBAR	
29 AGO AM 31 AGO PM	3	ADVENTURE	MULTISUR	33,000 TONS DE MAIZ AMARILLO	28 AGO AM	POR ARRIBAR	
07 SEP AM 10 SEP AM	3	BERGE ANNUPURI	NAVECOPA	32,018 TONS DE SOYA	07 SEP AM	POR ARRIBAR	

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNAT ARIA	PRODUCTO	ARRIB O	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
------------------	-------------	-------	------------------------------	----------	------------	-------------------------	------------------------------------



MUELLE 9

PEMEX

PROGRAMA OPERATIVO DIARIO TRÁFICO MARÍTIMO LITORAL DEL GOLFO RASP PROGRESO

14 AGO AM 19 AGO PM	4.5	NAZENDE	PEMEX	90 REG, 90 DU, 30 PP Y 35 TBO	PD	OPERANDO	
19 AGO PM 24 AGO AM	4.5	JAGUAROUND I	PEMEX	70 REG, 85 DU, 30 PP Y 30 TBO	PD	POR ARRIBAR	
24 AGO AM 29 AGO PM	5	VICENTE GUERRERO II	PEMEX	80 REG, 90 DU, 30 PP Y 40 TBO	PD	POR ARRIBAR	
29 AGO PM 04 SEP AM	4.5	ALPINE LEGEND	PEMEX	90 REG, 90 DU, 30 PP Y 40 TBO	PD	POR ARRIBAR	

PROXIMOS FONDEADOS COMBUSTIBLES MUELLE 7

17 AGO AM		STI MAVERIK		46 PP Y 58 TBO		FONDEADO	
18 AGO AM		TIA SHU XING		70 DUBA		POR ARRIBAR	



DUQUE 1

		DEMOCRATA/BICE NTENARIO/TEPEHU A	MARINA			ATRACADO	
--	--	--	--------	--	--	----------	--



DUQUE 2

		DRAGA ARM/ PROGRESO/ASUNC ION/ARIES	MARINA			ATRACADO	
--	--	---	--------	--	--	----------	--



MUELLE DE CRUCEROS

18 AGO AM 18 AGO PM	.5	CARNIVAL BREEZE	TRANSPAC	PASAJEROS	18 AGO AM	ATRACADO	BANDA NORTE
------------------------	----	-----------------	----------	-----------	--------------	----------	-------------

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
20 AGO AM 20 AGO PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	20 AGO AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
25 AGO AM 25 AGO PM	.5	CARNIVAL BREEZE	TRANSPAC	PASAJEROS	25 AGO AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
27 AGO AM 27 AGO PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	27 AGO AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
		DIPENSA					
30 JUN AM 06 DIC AM		TITANIA FE/ DN 205		JBB			REPARACIONES
17 JUL PM 31 AGO AM		DON ISIDRO		JBB			APOYO DRAGA

FAVOR DE PROGRAMAR SUS EMBARCACIONES CON CUANDO MENOS CON 20 DIAS DE ANTICIPACION PARA NO AFECTAR AL RESTO DE LAS EMBARCACIONES YA PROGRAMADAS.

De igual manera se les recuerda que cada posición asignada deberá cumplir el rendimiento previsto en el POA.

NOTA: Se les recuerda lo dispuesto en la Regla 32 de las vigentes del Puerto:

Regla 32.- Tipo de muelle de acuerdo a la carga que se puede operar.

NOTA: ante el cambio de asignación de posiciones en el muelle 7, Asipona está gestionando la autorización de permisos para estar dentro de los tiempos.

Por su utilización se consideran 2 (dos) tipos de muelles:

Muelle de Uso Particular. Las mismas terminales determinan el orden en que recibirán sus embarcaciones, notificando previamente de su arribo a la Administración y autoridades competentes por medio de la aplicación informática de la Administración.

Muelle de Uso Público. Se asignará la posición de atraque de acuerdo a lo siguiente:

- Por turno de llegada, de acuerdo en lo notificado en la programación.
- Con referencia a buques de línea con escala fija en el Puerto o buques trampa con arribos periódicos y volúmenes importantes.
- Buque con menor estadía.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



d) Buque con mayores rendimientos y descarga a instalación.

Muelle	Uso preferencial	Uso Secundario	Terminal o Instalación
Muelle 3	Carga General	Carga General	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle 4	Carga General	Hidrocarburos, granel agrícola y otros	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle 5	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle 6	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle 7	Fluidos petroleros (descarga especializada) o cualquier otra carga con descarga especializada.	Carga General, hidrocarburos, (Contenedores temp. Dic 2025) granel agrícola y otros.	Muelle de Uso Público. Instalación Hidrocarburos del Sureste. Muelle Marginal.
Muelle 8	Granel Agrícola	Granel Agrícola	Muelle de Uso Público. Instalación MULTISUR S.A de C.V. Muelle Marginal.
Muelle 9	Fluidos petroleros	Fluidos	Muelle de Uso Particular. Terminal PEMEX Logística. Muelle en Espigón.

El uso preferencial en los Muelles públicos estará sujeto a la programación y condiciones operativas existentes. Esto prevalece para las operaciones de carga y descarga, los buques



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



que arriben por condiciones de seguridad u otra función diferente, deberá aplicar lo establecido en el artículo 85 del reglamento de la Ley.

III.- La siguiente programación fue realizada con base a las solicitudes de los agentes consignatarios presentes en esta reunión conforme a la Regla 32 de las Reglas de Operación del puerto de Progreso.

Manifiesto que **he leído y acepto** lo establecido en la programación del día de hoy, dando conformidad de haber revisado el presente documento y estando de acuerdo que se encuentran de conformidad a la información que se le brindó en esta Junta de Programación de buques, así como el alcance legal del mismo.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO.

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
JOSE RAYMUNDO SANCHEZ MATAMOROS	SUBGERENTE DE OPER.	18 AGO 2026	

CONSIGNATARIA

NOMBRE	AGENCIA	FECHA	FIRMA