



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



PROGRAMACIÓN DE BUQUES

PLANEACIÓN DEL 21 DE AGOSTO DEL 2026
MUELLES PÚBLICOS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
MUELLE DE CRUCEROS, DUQUES Y DIPENSA.

PUERTO PROGRESO.

FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNAT ARIA	PRODUCTO	ARRIB O	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
---------------------	-------------	-------	------------------------------	----------	------------	-------------------------	------------------------------------

	MUELLE 3						
22 AGO AM 24 AGO PM	2.5	BALSA 87	PATRON	6,450 TONS DE AZUCAR SS	19 AGO PM	FONDEADO	
24 AGO PM 26 AGO AM	2.5	SAKAR	PATRON	25,000 TONS AZUCAR SS	20 AGO PM	POR ARRIBAR	ENMIENDA A MUELLE 7
26 AGO AM 29 AGO AM	3	WESTERN TOKYO	JBB	37,500 TONS DE BALASTO	10 AGO PM	FONDEADO	ENMIENDA M7
29 AGO AM 30 AGO AM	1	BALSA 87	PATRON	6,450 TONS DE AZUCAR SS	19 AGO PM	POR ARRIBAR	
22 SEP PM 26 SEP AM	3.5	GLOBE CLEOPATRA	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	31 AGO AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
29 SEP PM 02 OCT PM	3	BULK ATACAMA	MULTISUR	38,500 TONS DE CLINKER	18 SEP	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
07 OCT PM 10 OCT AM	2.5	YUAN HAI SONG TAO	MULTISUR	36,000 TONS DE ESCORIA	28 SEP AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
17 OCT AM 20 OCT AM	3	CHIPOL CHANG JIANG	JBB	4,100 TON COMPONENTES EOLICOS	14 OCT AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
05 NOV PM 06 NOV AM	3.5	TBN-4	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	02 NOV AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7
18 DIC PM 22 DIC AM	3.5	TBN-5	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	15 DIC AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M7

	MUELLE 4						

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
		MUELLE 5					
21 AGO PM 22 AGO PM	24 HRS	JUAN DIEGO	LINEA PENINSULAR	CARGA CONTENERIZADA	21 AGO PM		
		MUELLE 6					
		SIN PROGRAMA					
		MUELLE 7					
20 AGO AM 21 AGO AM	16 HRS	GARDINER	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	19 AGO AM	OPERANDO	Atrake: 1100 hrs Desatraque: 1200 hrs 374 MOV
21 AGO AM 22 AGO AM	16 HRS	CONTSHIP REX II	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	19 AGO PM	PD	Atrake: 1300 hrs Desatraque: 0530 hrs 160 MOV
22 AGO AM 23 AGO AM	24 HRS	STI MAVERICK	PATRON	40 TBO y 20 PP	PD	PD	Atrake: 0600 hrs Desatraque: 0800 hrs
23 AGO AM 26 AGO AM	3	WESTERN TOKYO	JBB	37,500 TONS DE BALASTO	10 AGO PM	FONDEADO	Atrake: 0800 hrs Desatraque: 0800 hrs
26 AGO AM 27 AGO PM	1.5	ALPINE LEGEND	PEMEX	70 DU, 110 REG y 30 PP	PD		Para esta operación, ya deberíamos tener maniobras nocturnas de nuevo
28 AGO AM 28 AGO PM	16 HRS	MSC RESILENT III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	25 AGO PM	POR ARRIBAR	
28 AGO PM 29 AGO AM	16 HRS	CONTSHIP GIN	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	26 AGO AM	POR ARRIBAR	
29 AGO AM 30 AGO AM	24 HRS	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	26 AGO PM	POR ARRIBAR	Atrake 0001 hrs
30 AGO AM 31 AGO PM	16 HRS	MSC CANBERRA III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	02 SEP PM	POR ARRIBAR	
31 AGO PM 03 SEP AM	2.5	SEAWAY OAK / STI MAVERICK / TBN	PD	62 TBO y 6 PP / 130 REG / 70 DU	PD		
03 SEP AM 03 SEP PM	16 HRS	ELBBRIDGE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	02 SEP PM	POR ARRIBAR	
03 SEP PM 04 SEP PM	1	GARDINER	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	02 SEP PM	POR ARRIBAR	
04 SEP PM 07 SEP AM	3	SAKAR	PATRON	25,000 TON AZUCAR	28 AGO AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA DE MUELLE 3
07 SEP AM 09 SEP PM	2.5	TBN / TBN / TBN	PD	90 TBO y 44 PP / 60 REG / 61 DU	PD	PD	Zarpe 2300 hrs

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
10 SEP AM 10 SEP PM	16 HRS	CONTSHIP REX II	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	09 SEP PM	POR ARRIBAR	Atraque 0001 hrs
10 SEP PM 11 SEP AM	16 HRS	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	09 SEP PM	POR ARRIBAR	
11 SEP AM 12 SEP AM	16 HRS	MSC NAISHA III	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	06 SEP PM	POR ARRIBAR	
12 SEP AM 14 SEP AM	2	SAKAR	PATRON	25,000 TON AZUCAR	28 AGO AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA DE MUELLE 3 PENDIENTE 2 DIAS
14 SEP PM 17 SEP AM	2.5	TBN / TBN / TBN	PD	72 TBO y 35 PP / 96 REG / 70 DU	PD	PD	
17 SEP AM 18 SEP AM	1	GARDINER	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	16 SEP PM	POR ARRIBAR	
18 SEP AM 19 SEP AM	16 HRS	ELBBRIDGE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	16 SEP PM	POR ARRIBAR	
19 SEP AM 19 SEP PM	16 HRS	TBC (MSC)	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	15 SEP PM	POR ARRIBAR	
19 SEP PM 22 SEP PM	3	GLOBE CLEOPATRA	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	11 SEP AM	POR ARRIBAR	
22 SEP PM 24 SEP AM	1.5	TBN / TBN	PD	80 TBO y 41 PP / 70 DU	PD	PD	
24 SEP AM 24 SEP PM	16 HRS	AS SAMANTA	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	09 SEP PM	POR ARRIBAR	
24 SEP PM 25 SEP PM	1	TBN	PD	127 REG			
25 SEP PM 26 SEP AM	16 HRS	IREMOS	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	26 AGO AM	POR ARRIBAR	
26 SEP AM 26 SEP PM	16 HRS	TBC (MSC)	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA		POR ARRIBAR	
26 SEP PM 29 SEP PM	3	BULK ATACAMA	MULTISUR	38,500 TONS DE CLINKER	18 SEP	POR ARRIBAR	ENMIENDA M3
29 SEP PM 02 OCT AM	2.5	TBN / TBN / TBN	PD	70 TBO y 35 PP / 70 DU / 100 REG	PD	PD	
02 OCT AM 03 OCT AM	1	GARDINER	MARITIMEX	CARGA CONTENERIZADA	16 SEP PM	POR ARRIBAR	
03 OCT AM 03 OCT PM	16 HRS	ELBBRIDGE	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZA	16 SEP PM	POR ARRIBAR	
04 OCT AM 04 OCT PM	16 HRS	TBC (MSC)	TRANSPAC	CARGA CONTENERIZADA	15 SEP PM	POR ARRIBAR	
04 OCT PM 07 OCT PM	3	YUAN HAI SONG TAO	MULTISUR	36,000 TONS DE ESCORIA	28 SEP AM	PD	

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNAT ARIA	PRODUCTO	ARRIB O	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
07 OCT PM 10 OCT AM	2.5	TBN / TBN / TBN	PD	70 TBO y 35 PP / 70 DU / 100 REG	PD	PD	
14 OCT AM 17 OCT AM	3	CHIPOL CHANG JIANG	JBB	4100 TON COMPONENTES EOLICOS	14 OCT AM	POR ARRIBAR	PENDIENTE POR AJUSTAR ENMIENDA M3
PENDIENTE POR AJUSTAR OCTUBRE							
05 NOV PM 06 NOV AM	3.5	TBN-4	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	02 NOV AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M3
18 DIC PM 22 DIC AM	3.5	TBN-5	MULTISUR	38,000 TONS DE CLINKER	15 DIC AM	POR ARRIBAR	ENMIENDA M3

	MUELLE 8						
19 AGO PM 21 AGO PM	2	IVS TEMBE	JBB	19,000 TONS DE MAIZ BLANCO	12 AGO PM	OPERANDO	
22 AGO AM 23 AGO AM	1	AMOY GLORY	MULTISUR	10,000 TONS DE MAIZ BLANCO	19 AGO PM	FONDEADO	
23 AGO PM 26 AGO AM	2.5	BULLITT	MULTISUR	34,000 TONS DE MAIZ Y DDG	23 AGO AM	POR ARRIBAR	
26 AGO AM 29 AGO PM	1.5	BAO DA LING	NAVECOPA	37,296 TONS DE SOYA	25 AGO PM	POR ARRIBAR	
29 AGO PM 01 SEP AM	3	ADVENTURE	MULTISUR	33,000 TONS DE MAIZ AMARILLO	28 AGO AM	POR ARRIBAR	
07 SEP AM 10 SEP AM	3	BERGE ANNUPURI	NAVECOPA	32,018 TONS DE SOYA	07 SEP AM	POR ARRIBAR	

		MUELLE 9					
PEMEX							
PROGRAMA OPERATIVO DIARIO TRÁFICO MARÍTIMO LITORAL DEL GOLFO RASP							
PROGRESO							
20 AGO AM 25 AGO PM	5	VICENTE GUERRERO II	PEMEX	80 REG, 90 DU, 30 PP Y 40 TBO	PD	OPERANDO	

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



FECHA DE ATRAQUE	DÍAS DE OP.	BUQUE	AGENCIA CONSIGNATARIA	PRODUCTO	ARRIBO	ESTATUS DEL BUQUE	DOCUMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
25 AGO PM 30 AGO AM	4.5	JAGUAROUND I	PEMEX	70 REG, 85 DU, 30 PP Y 30 TBO	20 AGO AM	FONDEADO	
30 AGO AM 05 SEP PM	4.5	NAZENDE	PEMEX	90 REG, 90 DU, 30 PP Y 40 TBO	PD	POR ARRIBAR	
PROXIMOS FONDEADOS COMBUSTIBLES MUELLE 7							
22 AGO AM		STI MAVERIK		10 PP Y 40 TBO		FONDEADO	
26 AGO AM		ALPINE LEGEND		110 REG, 30 PP Y 30 DU		POR ARRIBAR	

	DUQUE 1						
	DEMOCRATA	MARINA				ATRACADO	
	DUQUE 2						
	DRAGA ARM/ PROGRESO/ASUNCION/ARIES	MARINA				ATRACADO	

	MUELLE DE CRUCEROS						
25 AGO AM 25 AGO PM	.5	CARNIVAL BREEZE	TRANSPAC	PASAJEROS	25 AGO AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
27 AGO AM 27 AGO PM	.5	CARNIVAL VALOR	TRANSPAC	PASAJEROS	27 AGO AM	POR ARRIBAR	BANDA NORTE
	DIPENSA						
30 JUN AM 06 DIC AM		TITANIA FE/ DN 205		JBB			REPARACIONES
17 JUL PM 31 AGO AM		DON ISIDRO		JBB			APOYO DRAGA

FAVOR DE PROGRAMAR SUS EMBARCACIONES CON CUANDO MENOS CON 20 DIAS DE ANTICIPACION PARA NO AFECTAR AL RESTO DE LAS EMBARCACIONES YA PROGRAMADAS.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



De igual manera se les recuerda que cada posición asignada deberá cumplir el rendimiento previsto en el POA.

NOTA: Se les recuerda lo dispuesto en la Regla 32 de las vigentes del Puerto:

Regla 32.- Tipo de muelle de acuerdo a la carga que se puede operar.

NOTA: ante el cambio de asignación de posiciones en el muelle 7, Asipona está gestionando la autorización de permisos para estar dentro de los tiempos.

Por su utilización se consideran 2 (dos) tipos de muelles:

Muelle de Uso Particular. Las mismas terminales determinan el orden en que recibirán sus embarcaciones, notificando previamente de su arribo a la Administración y autoridades competentes por medio de la aplicación informática de la Administración.

Muelle de Uso Público. Se asignará la posición de atraque de acuerdo a lo siguiente:

- Por turno de llegada, de acuerdo en lo notificado en la programación.
- Con referencia a buques de línea con escala fija en el Puerto o buques trampa con arribos periódicos y volúmenes importantes.
- Buque con menor estadía.
- Buque con mayores rendimientos y descarga a instalación.

Muelle	Uso preferencial	Uso Secundario	Terminal o Instalación
Muelle 3	Carga General	Carga General	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle 4	Carga General	Hidrocarburos, granel agrícola y otros	Muelle de Uso Público. Instalación. Muelle Marginal.
Muelle 5	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



Muelle 6	Contenedores	Carga General	Muelle de Uso Público. Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. Muelle Marginal.
Muelle7	Fluidos petroleros (descarga especializada) o cualquier otra carga con descarga especializada.	Carga General, hidrocarburos, (Contenedores temp. Dic 2025) granel agrícola y otros.	Muelle de Uso Público. Instalación Hidrocarburos del Sureste. Muelle Marginal.
Muelle 8	Granel Agrícola	Granel Agrícola	Muelle de Uso Público. Instalación MULTISUR S.A de C.V. Muelle Marginal.
Muelle9	Fluidos petroleros	Fluidos	Muelle de Uso Particular. Terminal PEMEX Logística. Muelle en Espigón.

El uso preferencial en los Muelles públicos estará sujeto a la programación y condiciones operativas existentes. Esto prevalece para las operaciones de carga y descarga, los buques que arriben por condiciones de seguridad u otra función diferente, deberá aplicar lo establecido en el artículo 85 del reglamento de la Ley.

III.- La siguiente programación fue realizada con base a las solicitudes de los agentes consignatarios presentes en esta reunión conforme a la Regla 32 de las Reglas de Operación del puerto de Progreso.

Manifiesto que **he leído y acepto** lo establecido en la programación del día de hoy, dando conformidad de haber revisado el presente documento y estando de acuerdo que se encuentran de conformidad a la información que se le brindó en esta Junta de Programación de buques, así como el alcance legal del mismo.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL PROGRESO.

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
--------	--------	-------	-------



Secretaría de Marina.

Administración del Sistema Portuario Nacional
Progreso, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería.



JOSE RAYMUNDO SANCHEZ MATAMOROS	SUBGERENTE DE OPER.	19 AGO 2026	
------------------------------------	---------------------	-------------	--

CONSIGNATARIA			
NOMBRE	AGENCIA	FECHA	FIRMA

Celestún, Chabinau, Chuburná, Dzilam de Bravo, El Cuyo, Las Coloradas, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac, Yucalpetén.